

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

RELACION DE PROCESOS CONCLUIDOS

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE, JUCHITAN DE ZARAGOZA

ETAPA DE PLANEACION, EXPEDIENTE TECNICO, ETAPA DE CONTRATACION Y ETAPA DE EJECUCION

DEL 1 de ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Pag: 1/1

NUMERO DE OBRA	NUM. DE AUTORIZACION DE LA OBRA	UBICACION		META	MODALIDAD DE EJECUCION ESPECIFICA	NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NUMERO DE BENEFICIARIO	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE SUBFUENTE DE FINANC.	SUB. SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	COMPRO METIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	% DE AVANCE	
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NUMERO IMPORTE	NUMERO DE BENEFICIO													FISICO	FINANCIERO
615020106					CONTRATO	ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.	35,6365.84		0.00			INGRE SOS FISCA LES				35,6365.84		35,6365.84	35,6365.84	0.00		100.00
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL 0+000 AL 0+080 DEL AREA AFECTADA POR EL SOCAVON DE LA 7A. SECCION.																						
613040034					CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES SOGNI S.A. DE C.V.	78,6456.86		0.00			INGRE SOS FISCA LES				78,6456.86		78,6456.86	78,6456.86	0.00		100.00
NOMBRE DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.																						



REGIDORÍA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA
2022 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad

CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
TESORERO MUNICIPAL
2022 - 2024



SINDICATURA HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad

LUIS RENE TERAN MATUS
SINDICO HACIENDARIO
2022 - 2024



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad

C. EMILIO MONTERO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2024