

**MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA**  
 PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE, JUCHITAN DE ZARAGOZA  
 MEDICION DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS

DEL 1 de ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Pag: 1/1

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS											
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		VARIACION RESPECTO A			
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO C OMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b>																
		CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DEL 0+000 AL 0+080 DEL AREA AFECTADA POR EL SOCAVON DE LA 7A. SECCION.	35,6365.84	35,6365.84	35,6365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA.	78,6456.80	78,6456.80	78,6456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO PLAYA VICENTE	310,5604.20	310,5604.20	310,5604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CARRETERA TRANSISTMICA PARALELO A LA BARRA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO	229,1183.30	229,1183.30	229,1183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NEMESIO DIEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN	230,8545.80	230,8545.80	230,8545.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LOS CALLEJONES LIBERTAD INT. Y EMILIO MALO EN LA 7A SECCION*, UBICADA EN LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	126,1331.90	126,1331.90	126,1331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN IGNACIO NICOLÁS ENTRE LA AV. MELCHOR OCAMPO Y CALLEJÓN LOS PESCADORES EN LA 7A SECCION*, EN LA CIUDAD DE JUCHITAN	39,3797.00	39,3797.00	39,3797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		REHABILITACION DE CAMINO LADO ORIENTE SUR EN LA 7A. SECCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	119,5796.00	119,5796.00	119,5796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO A JUCHITAN, TRAMO COL. LOS PINOS-CARRETERA DE HUANTEPEC	140,2809.23	140,2809.23	140,2809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	

**RESIDURIA**  
 REGIDORA DE HACIENDA  
 C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 TESOSERO MUNICIPAL  
 C. LUIS RENE TEJAN JAVATZ  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

**SINDICATURA HACIENDARIA**  
 SINDISSO HACIENDARIO  
 C. EMILIO MONTERO PEREZ  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024